КАРТОЧКА УЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ № 3/7

Август 2026 г. - Май 2027 г.

Исполнитель: ООО «Синтез Исследования»
Заказчик: ООО «Синтез Научный Заказ»
Начало 3 этапа: «16» августа 2026 г.
Окончание 3 этапа: «31» мая 2027 г.

Составная часть научно-исследовательской работы
Контракт № SYN-27/04-018 от 09.04.2026 г.
ФЛС: SYN-270418-03
Получено средств на 3 этап: 9 500 000,00 руб.
Счет и субсчет: 109.60
Сметная стоимость 3 этапа: 10 200 000,00 руб.

Этап	Месяц	Трудоемкость (человеко-месяц)	Материальные затраты	Затраты на оплату труда - всего (Статья калькуляции 0200):					Страховые взносы на обязательное социальное страхование (Статья калькуляции 0300):					Общепроизводственные затраты (Статья калькуляции 0800):	Общехозяйственные затраты (Статья калькуляции 0900):	Итого
				Затраты на оплату труда, всего: (гр.6 + гр.9)	в том числе:				Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего (гр.11 + гр.14)	в том числе:				4. Общепроизводственные расходы (Оборотно-сальдовая ведомость)	3. Общехозяйственные расходы (Оборотно-сальдовая ведомость)	
					1. Заработная плата и взносы. Счет 211 - заработная плата (Оборотно-сальдовая ведомость)			2. Резерв отпусков и страховые взносы резерва отпусков. Счет 211 (Оборотно-сальдовая ведомость)		1. Заработная плата и взносы. Счет 213 - взносы (Оборотно-сальдовая ведомость)			2. Резерв отпусков и страховые взносы резерва отпусков. Счет 213 (Оборотно-сальдовая ведомость)			
					Всего	основная заработная плата	дополнительная заработная плата	дополнительная заработная плата		Всего	основная заработная плата	дополнительная заработная плата	дополнительная заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 этап (справочно)	Август 2026	0,60	0,00	55 000,00	55 000,00	46 000,00	9 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	13 800,00	2 700,00	0,00	12 500,00	17 500,00	101 500,00
3 этап, 2026 г.:		**4,20**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**560 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**168 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**135 000,00**	**1 100 000,00**
3 этап, 2027 г.:		**32,50**	**128 500,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 300 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**1 514 800,00**	**1 514 800,00**	**1 290 000,00**	**224 800,00**	**0,00**	**575 000,00**	**600 000,00**	**7 818 300,00**
ВСЕГО 3 этап:		**36,70**	**128 500,00**	**5 650 000,00**	**5 650 000,00**	**4 860 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**1 709 800,00**	**1 709 800,00**	**1 458 000,00**	**251 800,00**	**0,00**	**695 000,00**	**735 000,00**	**8 918 300,00**

Главный бухгалтер _____

Руководитель проекта _____

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ. Все реквизиты и суммы вымышлены.